




JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
(PERIODO ENERO / JUNIO 2024)

1- Balance consolidado de la ejecucion del Presupuesto Participativo 2024

Estado de situacion de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	3.00	18%
Obras en Proceso	0.00	0%
Obras Pendientes	14.00	82%

2- Balance de ejecucion del volumen del fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad	07/03/2024	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
DOP 20,700,000.00	DOP 3,887,665.16	DOP 16,812,334.84	19%


PROTÓ JACINTO BAEZ
DIRECTOR DISTRITAL

07/03/2024

FECHA

